
ITEM UNIDADE
VALOR DO 

INVESTIMENTO
% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAL A EXECUTAR

40,00% 30,00% 30,00% 100%

11.745,79 8.809,34 8.809,34 29.364,47

50,00% 50,00% 100%

2.161,45 2.161,45 4.322,90

100,00% 100%

1.444,89 1.444,89

100,00% 100%

871,55 871,55

100,00% 100%

11.563,75 11.563,75

60,00% 40,00% 100%

17.819,52 11.879,68 29.699,20

100,00% 100%

374,48 374,48

100,00% 100%

204,38 204,38

50,00% 50,00% 100%

7.789,83 7.789,83 15.579,66

50,00% 50,00% 100%

3.668,85 3.668,84 7.337,69

100,00% 100%

26.990,08 26.990,08

100,00% 100%

23.178,24 23.178,24

100,00% 100%

27.379,20 27.379,20

25,00% 30,00% 45,00% 100%

2.880,00 3.456,00 5.184,00 11.520,00

25,00% 30,00% 45,00% 100%

2.240,00 2.688,00 4.032,00 8.960,00

30,00% 40,00% 30,00% 100%

9.153,79 12.205,06 9.153,79 30.512,64

TOTAL SIMPLES 229.303,13 50.720,25 53.881,24 95.217,02 229.303,13

TOTAL ACUMULADO 229.303,13 50.720,25 104.601,49 199.818,51

% SIMPLES 100% 22,12% 23,60% 41,43%

% ACUMULADO 100% 22,12% 45,72% 100,00%

ADAPITAÇÃO DA SALA QUE ABRIGA A COLEÇÃO DE OBRAS RARAS DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1  SEREVIÇOS GERAIS 29.364,48 12,81%

2  SERVIÇOS PRELIMINARES 4.322,89 1,89%

3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.444,89 0,63%

4  TRABALHOS EM TERRA 871,55 0,38%

5  FUNDAÇÃO 11.563,75 5,04%

6  ESTRUTURA 29.699,20 12,95%

7  PAREDES E PAINÉIS 374,48 0,16%

8  REVESTIMENTOS: 204,38 0,09%

9  PAVIMENTAÇÃO 15.579,65 6,79%

12  PINTURA 

27.379,20 11,94%

10
 RODAPÉS, SOLEIRAS E 

PEITORIS 
7.337,70 3,20%

11  ESQUADRIAS 26.990,08 11,77%

8.960,00 3,91%

23.178,24 10,11%

16  DIVERSOS 30.512,64 13,31%

14  ELÉTRICA 

15  REDE ESTRUTURADA 

13  CLIMATIZAÇÃO 

11.520,00 5,02%


