

ITEM		DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS					4º MÊS								
				5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
		OBJETO:	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para a elaboração de Laudo de Avaliação Estrutural e Patologias e do Projeto de Recuperação e/ou Reforço Estrutural para quatro imóveis históricos do museu Emilio Goeldi.																								
		LOCAL:	Parque zoológico																								
1		CHALÉ 2	24.119,54																								
1.1		Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades	2.029,92	2.029,92 100,00%																							
1.2		Escavação manual para inspeção das fundações existentes	246,30	246,30 100,00%																							
1.3		Documentário fotográfico	1.742,24	1.742,24 100,00%																							
1.4		Emissão de laudo de avaliação estrutural	4.355,60	4.355,60 100,00%																							
1.5		Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	15.745,48						15.745,48 100,00%																		
2		CHALÉ 3	24.119,54																								
2.1		Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades	2.029,92	2.029,92 100,00%																							
2.2		Escavação manual para inspeção das fundações existentes	246,30	246,30 100,00%																							
2.3		Documentário fotográfico	1.742,24	1.742,24 100,00%																							
2.4		Emissão de laudo de avaliação estrutural	4.355,60	4.355,60 100,00%																							
2.5		Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	15.745,48						15.745,48 100,00%																		
3		DIRETORIA	24.242,69																								
3.1		Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades	2.029,92	2.029,92 100,00%																							
3.2		Escavação manual para inspeção das fundações existentes	369,45	369,45 100,00%																							
3.3		Documentário fotográfico	1.742,24	1.742,24 100,00%																							
3.4		Emissão de laudo de avaliação estrutural	4.355,60	4.355,60 100,00%																							
3.5		Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	15.745,48						15.745,48 100,00%																		
4		ROCINHA	31.429,18																								
4.1		Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades	2.029,92	2.029,92 100,00%																							
4.2		Escavação manual para inspeção das fundações existentes	738,90	738,90 100,00%																							
4.3		Documentário fotográfico	3.484,48	3.484,48 100,00%																							
4.4		Emissão de laudo de avaliação estrutural	4.355,60						4.355,60 100,00%																		
4.5		Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	20.820,28											20.820,28 100,00%													
5		BIBLIOTECA CLARA GALVÃO	31.755,53																								
5.1		Inspeção visual/ mapeamento de anormalidades	2.029,92	2.029,92 100,00%																							
5.2		Escavação manual para inspeção das fundações existentes	1.065,25	1.065,25 100,00%																							
5.3		Documentário fotográfico	3.484,48	3.484,48 100,00%																							
5.4		Emissão de laudo de avaliação estrutural	4.355,60						4.355,60 100,00%																		
5.5		Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	20.820,28											20.820,28 100,00%													
			TOTAL GERAL	38.078,28					40.202,16					15.745,48					41.640,56								
				38.078,28					78.280,44					94.025,92					135.666,48								